

Zastupitelstvo města
08. 04. 2024

Schválení Dodatku č. 3 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Městem Čáslav a Společenstvím vlastníků Jablonského 386, Čáslav

Předkládá:

Mgr. Renata Vaculíková, členka Rady města, místostarostka



Zpracoval:

Ing. Antonín Hejzlar, vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče

Návrh na usnesení:

ZM/.../2024 Schválení Dodatku č. 3 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Čáslav a Společenstvím vlastníků Jablonského 386, Čáslav

Zastupitelstvo města Čáslavi **schvaluje** uzavření Dodatku č. 3 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Městem Čáslav a Společenstvím vlastníků Jablonského 386, Čáslav, se sídlem Jablonského 386/1, 286 01 Čáslav, IČO 04655583, dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:

Ve smlouvě o dílo je v bodu 4. Účel dotace stanovený termín obnovy uliční fasády domu do 31. 12. 2023. Dodatkem č. 1 byl závazný termín obnovy uliční fasády prodloužen do 30. 04. 2024. Předmětem schvalovaného Dodatku č. 3 je opět prodloužení závazného termínu obnovy uliční fasády **do 31. 07. 2024**. Se změnou termínu dokončení souvisí i předložení řádného vyúčtování účelové dotace a předložení závěrečné zprávy, nově je termín do 30. 09. 2024. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Důvodem prodloužení lhůty je nepředpokládaná náročnost štukatérských prací vzhledem k neočekávaně vysoké degradaci stávající omítky.

Dodatek č. 3 ke smlouvě je v souladu s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Rada města Čáslavi doporučila Zastupitelstvu města Čáslavi schválit toto usnesení č. RM/8/142/2024 dne 20. 03. 2024.

Přílohy:

Dodatek č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace
Žádost SVJ Jablonského 386, Čáslav

DODATEK č. 3 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace

uzavřené dne 27.6.2023

dle ustanovení § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a dle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, takto:

1. Účastníci

1.1. Město Čáslav

Sídlo: nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav

Zastoupeno: Ing. Jaromír Strnad, starosta

IČO: 00236021

DIČ: CZ00236021

Bank. spojení: [REDACTED]

Telefon: +420 327 300 201

dále jen „poskytovatel“

1.2. Společenství vlastníků Jablonského 386, Čáslav

Sídlo: Jablonského 386/1

Zastoupeno: Helena P. [REDACTED] předsedkyně SVJ tel. [REDACTED]

Vít Š. [REDACTED], místopředseda SVJ tel. [REDACTED]

IČO: 04655583

Bank. spojení: [REDACTED]

Telefon [REDACTED]

dále jen „příjemce“

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 27.6.2023 uzavřely Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace (dále jen „smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava textu u bodů 4. **Účel dotace**, odst. 4.2. smlouvy, kterým se mění termín provedení obnovy uliční fasády domu číslo popisné 386, dále **5. Způsob poskytnutí dotace a její vyúčtování**, odst. 5.2 smlouvy, kterým se mění termín řádného vyúčtování účelové dotace a předložení závěrečné zprávy, a to následovně:

4. Účel dotace

4.2 Příjemce se zavazuje, že obnovu uliční fasády domu číslo popisné 386 provede **do 31. 07. 2024**, a to za podmínek uvedených v žádosti o poskytnutí dotace. Příjemce se dále zavazuje, že obnova, na kterou je poskytována dotace, bude provedena v souladu se závaznými stanovisky vydanými příslušnými státními orgány.

5. Způsob poskytnutí dotace a její vyúčtování

5.2 Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli řádné vyúčtování účelové dotace a závěrečnou zprávu nejpozději **do 30. 09. 2024**. Vyúčtování bude obsahovat celkový přehled nákladů akce obnovy či rekonstrukce, k níž se účelová dotace váže a podrobný přehled nákladů akce obnovy či rekonstrukce hrazených z účelové dotace. Závěrečná zpráva musí podle charakteru obnovy obsahovat popis realizace akce obnovy či rekonstrukce a vypovídající fotodokumentaci akce obnovy či rekonstrukce.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

Změna veřejnoprávní smlouvy a uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Čáslavi usnesením č. ZM/...../2024 dne 08. 04. 2024.

V Čáslavi dne 10.04.2024


V Čáslavi dne 10.04.2024

Poskytovatel:

Příjemce:

.....
Ing. Jaromír Strnad

.....
Helena P. 

.....
Vít Š. 

Společenství vlastníků Jablonského 386, Čáslav

Město Čáslav

K rukám starosty, místostarostky a zastupitelů

Žádost o prodloužení termínu dokončení opravy fasády

Vážený pane starosto, paní místostarostko a zastupitelé,

Na základě jednání na kontrolním dni, který proběhl dne 5.3.2024, žádáme o prodloužení termínu dokončení opravy fasády na domě Jablonského 386/1, Čáslav z důvodu vysoké náročnosti prací.

Děkujeme za pochopení

Za SVJ Helena P[REDACTED] – předsedkyně SVJ

Vít Š[REDACTED] – místopředseda SVJ

V Čáslavi dne 5.3.2024

